

Produktionstart
preliminärt
2024-11-14

2024

2025

MARS

APR

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MARS

Planering och
resurssättning

Inställningar/konfiguration i Lifecare SP

Förberedelse för test

Utföra test

Provdrift 8 veckor

Utbildning, förvaltare,
superanvändare samt slutanvändare

Flytta information
Prator->Lifecare

Inberoende, kommunernas
anpassning av HSA-träd (organisation)

Avslut och överlämning
till förvaltning

SOMMAR

JUL