



# Information om ny tidsplan för införandet av Lifecare SP

- Införandet senarelagt med ny planerad start 2025-03-24.
- Den nya tidsplanen är ännu inte slutgiltigt fastställd innebärande att mindre förändringar kring genomförandet av tester kan komma att göras. Nytt datum för start beräknas dock inte förändras.
- Prator kommer fortsatt utgöra systemstöd för den sammanhållna vårdplaneringen fram till att Lifecare SP är igång och kan ersätta Prator.
- Överflyttning av pågående processer i Prator till Lifecare SP kommer behöva genomföras i anslutning till starten. Information om plan, tillvägagångsätt och bedömd tidsåtgång för detta arbete kommer kommuniceras till berörda verksamheter i god tid innan arbetet behöver påbörjas.
- Utbildning för användare i verksamheterna beräknas vara tillgänglig från och med februari 2025. Mer detaljerad information kommer kommuniceras i god tid innan utbildningen tillgängliggörs.