
Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2022-12-21 § 348 på revisionsrapport Uppföljande 
granskning av regionens systemförvaltning 

Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av regionens 
systemförvaltning" 
Regionens revisorer har i brev den 16 september 2022 bett om regionstyrelsens 
kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Uppföljande granskning av 
regionens systemförvaltning". 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Regionstyrelsen konstaterar att arbetet inte kommit så långt som planerat och hänvisar 
till pågående arbete som genomförs inom projektet FOA 2.0. 
Enligt ordförande för FOA (FörvaltningsObjektsArkitektur) styrgrupp har styrgruppen 
begärt att projektet skall ta fram en mer detaljerad tidplan för ett stegvis införande med 
tydliga tidsangivelser. 

För att kunna genomföra förändringen enligt projektplan och arbeta efter fastställd 
tidplan behöver rollerna bli bemannade utifrån beslutat styrdokument. Bemanning av 
rollerna är en förutsättning för att kunna ta fram systemförvaltningsplanerna och utföra 
utbildningar. Vi ser ett behov av att detta synkroniseras med den omorganisation som 
genomförts inom området IT, MT och Digitalisering. 

Rollerna behöver dessutom koordineras med de förändringar som planeras i det SUSSA 
gemensamma arbetet under 2023-2024 inför driftsättning av Cosmic (nya 
journalsystemet). 
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